

PROJECT SCHEDULE / GANTT CHART

Nama Proyek : KITA BOOKING

Tahap Proyek : Inisiasi

PIC : - Project Manager : M. Zaky Aulia Hilmi S

- Developer : Yanra Dea Maulana

- **Maksud & Tujuan**

Mengatur jadwal pekerjaan proyek secara terstruktur, menentukan durasi setiap tugas, serta menetapkan tenggat waktu (*deadline*) agar proyek selesai tepat waktu.

- **Estimasi Jadwal Proyek (Timeline 10 Minggu)**

Berikut adalah draf jadwal pengerjaan proyek **KITA BOOKING**. Kita asumsikan proyek berjalan selama kurang lebih 2,5 bulan:

ID	Tugas (Berdasarkan WBS)	Durasi	Minggu Ke
1.0	Manajemen & Inisiasi	1 Minggu	1 - 2
2.0	Analisis & Desain UI/UX	2 Minggu	1
3.0	Pengembangan Backend (Database & API)	3 Minggu	3 - 5
4.0	Pengembangan Frontend (Interface)	3 Minggu	4 - 6
5.0	Integrasi Pihak Ketiga (Maps & Payment)	2 Minggu	7 - 8
6.0	Pengujian (Testing & Bug Fixing)	1 Minggu	9
7.0	Deployment (Live) & Serah Terima	1 Minggu	10

- **Visualisasi Alur Kerja (Gantt Chart Logic):**

1. **Minggu 1-2 (Fondasi):** Fokus pada dokumen legal dan desain. Developer tidak bisa bekerja maksimal jika desain UI/UX (tampilan) belum selesai.
2. **Minggu 3-6 (Eksekusi):** Ini adalah tahap paling sibuk. Tim Backend dan Frontend bekerja secara paralel (bersamaan). Frontend membuat tampilan, Backend membuat "mesinnya".
3. **Minggu 7-8 (Koneksi):** Menghubungkan website dengan sistem pembayaran (seperti Midtrans/Xendit) dan Google Maps agar villa bisa dicari berdasarkan lokasi.
4. **Minggu 9-10 (Finalisasi):** Memastikan tidak ada error saat pembayaran atau booking, lalu memindahkan website dari komputer lokal ke server internet (Hosting).

- **Penting untuk Diperhatikan:**

Dalam mengelola jadwal ini, Anda harus memperhatikan "**Critical Path**" (Jalur Kritis). Contohnya: Integrasi pembayaran tidak bisa dilakukan sebelum sistem Booking di Backend selesai. Jika Backend terlambat, maka seluruh jadwal di bawahnya akan ikut mundur.