

RISK MANAGEMENT PLAN (Rencana Manajemen Risiko)

Nama Proyek : KITA BOOKING

Tahap Proyek : Inisiasi

PIC : - Project Manager : M. Zaky Aulia Hilmi S

- Developer : Yanra Dea Maulana

- **Maksud & Tujuan:**

Mengidentifikasi segala kemungkinan kendala yang bisa menghambat atau menggagalkan proyek, serta menyiapkan strategi mitigasi (pencegahan) agar jika risiko tersebut terjadi, dampaknya bisa diminimalisir.

- **Tabel Identifikasi & Mitigasi Risiko**

Kategori Risiko	Potensi Masalah	Dampak	Strategi Mitigasi (Pencegahan)
Teknis	Terjadi <i>Double Booking</i> (dua orang memesan villa yang sama di waktu yang sama).	Sangat Tinggi (Merusak reputasi website).	Menggunakan sistem <i>locking</i> pada database saat transaksi berlangsung dan sinkronisasi API kalender secara real-time.
Keamanan	Kebocoran data pengguna atau informasi kartu kredit/pembayaran.	Sangat Tinggi (Masalah hukum & kepercayaan).	Menggunakan enkripsi SSL, tidak menyimpan data kartu di database sendiri (menggunakan token dari <i>payment gateway</i>), dan audit keamanan berkala.
Operasional	Keterlambatan pengerjaan fitur karena bug yang sulit diselesaikan.	Sedang (Jadwal peluncuran mundur).	Menyediakan "buffer time" (waktu cadangan) dalam jadwal dan melakukan <i>daily stand-up meeting</i> untuk deteksi dini masalah.
Bisnis	Kurangnya minat pemilik villa untuk mendaftarkan properti mereka.	Tinggi (Website kosong/tidak ada pilihan).	Memberikan promo komisi 0% untuk 3 bulan pertama bagi pemilik villa yang

			bergabung di tahap awal.
Infrastruktur	Server <i>down</i> saat trafik tinggi (misalnya saat musim liburan/Lebaran).	Tinggi (User tidak bisa akses).	Menggunakan layanan <i>Cloud Hosting</i> yang memiliki fitur <i>auto-scaling</i> (kapasitas server naik otomatis saat ramai).

- **Prosedur Penanganan**

Jika risiko terjadi, Project Manager harus segera melakukan evaluasi dampak dan mengaktifkan rencana cadangan yang telah disepakati tanpa harus menunggu rapat panjang.